#### **Project Charter**

#### Problem Definition and Project Charter

Presented By Ratchaneekorn Chuadee and Team.

version 1

#### **ชื่อโครงงานวิศวกรรม** ระบบจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์

(อังกฤษ) Online Bookstore Management System

## ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบัน ร้านขายหนังสือยังคงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการค้นคว้าและการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การบริหารจัดการร้านขายหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การ บริการของร้านเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม การจัดการข้อมูลจำนวนมาก เช่น การจัดเก็บ ข้อมูลหนังสือ การติดตามสถานะการขาย การจัดการข้อมูลลูกค้า และการจัดเรียงหนังสือยังคงเป็นเรื่องที่ใช้ เวลานานและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายหากทำด้วยมือ

ด้วยเหตุนี้ ทางเราได้มองเห็นถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการร้านขายหนังสือ เพื่อลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้ เริ่มโครงงานนี้ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบจัดการร้านขายหนังสือที่สามารถจัดเก็บข้อมูลหนังสือ ติดตามการขาย และให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรผ่านระบบออนไลน์

## วัตถุประสงค์ของโครงงานวิศวกรรม

- 1. เพื่อสร้างระบบจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์
- 2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

## ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์

## 1. ผลตอบแทนที่ประเมินค่าได้

- ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูล
- การปรับปรุงความถูกต้องและลดข้อผิดพลาด
- ความรวดเร็วในการให้บริการ

#### 2. ผลตอบแทนที่ประเมินค่าไม่ได้

- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
- ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- การมีเครดิตที่ดี

## ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม

การใช้ระบบจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์ส่งผลให้ผู้คนสามารถเข้าถึงหนังสือและความรู้ได้ง่ายขึ้น ช่วย ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังช่วยลดการใช้กระดาษและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางและขนส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม ระบบออนไลน์อาจเพิ่มการใช้พลังงานดิจิทัลในการจัดการข้อมูลและระบบเซิร์ฟเวอร์ แม้จะลดขยะจาก กระบวนการผลิตหนังสือ แต่บรรจุภัณฑ์อาจยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### การพัฒนาเทคโนโลยี

ช่วยจัดการระบบต่างๆ ในร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ประกอบไปด้วยหน้าตาระบบที่ดูง่ายและทันสมัยต่อ การใช้งาน

#### ขอบเขตของโครงงาน

ระบบจะแบ่งการทำงานออกแบบ 3 ระดับ คือ

#### 1. Admin System

- สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลหนังสือ รวมถึงการจัดการสต๊อกหนังสือ
- สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
- สามารถดูข้อมูลผู้ใช้งานลูกค้า เช่น รายละเอียดการสั่งซื้อ ประวัติการซื้อ และข้อมูลติดต่อได้

#### 2. User System

- สามารถสมัครสมาชิก สร้างบัญชีผู้ใช้ และเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบได้
- สามารถเลือกหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ เพิ่มลงในตะกร้า และทำการชำระเงินผ่านระบบได้
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง และรายละเอียดการชำระเงินได้
- สามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อและการจัดส่งหนังสือได้
- ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการสั่งซื้อและดาวน์โหลดใบเสร็จได้

#### 3. Guests System

- สามารถเรียกดูหนังสือที่มีในร้าน ดูรายละเอียดเบื้องต้น เช่น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง และราคาได้
- สามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อค้นหาหนังสือที่ต้องการได้

#### แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการทางานของโครงงาน และจัดแบ่งให้สมาชิกภายในกลุ่มศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โครงงาน

ขั้นตอนที่ 2 สมาชิกภายในกลุ่มศึกษาหาข้อมูลงาน

ขั้นตอนที่ 3 ทำการออกแบบและทดลองเขียนระบบจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์

ขั้นตอนที่ 4 เริ่มทำการเขียนระบบจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์

ขั้นตอนที่ 5 นำระบบไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบการทำงานของระบบจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์

## Project Goal

- 1. สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
- 2. สามารถสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้
- 3. สามารถทาให้บริหารงานง่ายขึ้น และเก็บข้อมูลเป็นระเบียบเรียบร้อย

#### งบประมาณ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		
1	การจัดทำ Web Application	100,000		
2	Server Web application and Database	20,000		
3	ด้านการตรวจสอบระบบ	30,000		
4	การดูแลรักษาระบบ	10,000/ต่อเดือน		
5	งบลุกเลิน	90,000		
6	การจัดพิมพ์รายงาน	300		
	รวม	250,300		

## **Business Requirement (Needs)**

จากปัญหาที่ระบบจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์ (Online Bookstore Management System) ได้ กล่าวมาข้างต้น การสร้างระบบจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์ (Online Bookstore Management System) จึง เป็นการแก้ไขปัญหาได้โดย สามารถกาหมดความต้องการทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุผลตาม Project Goal ที่ตั้งไว้โดยมี การดำเนินงานดังนี้

BR No.	Requirement Description		
BR-01	มีหน้าเว็บสำหรับสมัครสมาชิก และทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสำหรับ update		
BR-02	มีหน้าเว็บสำหรับ Login เข้าสู่การใช้งาน และทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบ		
	ผู้ใช้		
BR-03	มีหน้าเว็บ Home Page หลังจากเข้าสู่ระบบ และทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของผู้ใช้เข้า		
	กับหน้า Home Page		
BR-04	มีหน้าสำหรับดูหนังสือ และรายละเอียดของหนังสือ		
BR-05	ทำระบบสำหรับค้นหาหนังสือตามชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ และหมวดหมู่		
BR-06	ทำระบบสำหรับเลือกซื้อหนังสือลงในตะกร้าสินค้า และระบบ Payment		
BR-07	สามารถแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งการซื้อหนังสือ		
BR-08	สามารถ Login เข้าสู่ระบบการใช้งาแสดงรายละเอียดต่างๆ และเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล		
	ตรวจเช็คสต๊อกหนังสือ และดูรายงานเกี่ยวกับยอดขายได้		

BR-09	Admin สามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานของผู้ใช้
BR-10	สามารถเสนอแนะให้กับ Admin ได้

# รายละเอียดงานที่ส่งมอบและกิจกรรมประกอบ

Level 1	Level 2 (Work and feature details)	ВА	responsible
		No.	person
1. Website	1.1 วิเคราะห์ความต้องการของ BA, SA	BR-01	Team8
Database	1.2 ทำเอกสาร BA, SA		
Development	1.3 ทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้		
2. Website	2.1 Analysis model	BR-03	Team8
Front-end	2.2 Design model	BR-04	
Design	2.3 ใช้เทคโนโลยี PHP, HTML, MySQL, CSS รองรับการ	BR-05	
	แสดงผลบน Web Browser	BR-06	
	2.4 มีการรองรับการแสดงผลตามขนาดและสัดส่วนของอุปกรณ์		
	ได้หลากหลาย		
3.	3.1 สร้างฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการ	BR-01	Team8
Registration	3.2 ทำหน้าสมัคสมาชิก และทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อ	BR-02	
and Recovery	Update ฐานข้อมูล	BR-03	
System	3.3 ทำหน้าเว็บสมัครสมาชิก และทำการเชื่อต่อหน้าสมัครกับ	BR-04	
	ฐานข้อมูล ผู้ใช้	BR-05	
	3.4 ทำหน้าเว็บ Home Page หลังจากเข้าสู่ระบบ และทำการ	BR-06	
	เชื่อมต่อฐานข้อมูลของผู้ใช้เข้ากับหน้า Home Page	BR-07	
	3.5 ทำหน้าเว็บ Home Page หลังจากเข้าสู่ระบบ และ ทำการ	BR-08	
	เชื่อมต่อฐานข้อมูลของผู้ใช้เข้ากับหน้า Home Page	BR-09	
	3.6 ทำหน้าสำหรับดูหนังสือ และรายละเอียดของหนังสือ		
	3.7 ทำระบบสำหรับค้นหาหนังสือตามชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ และ		
	หมวดหมู่		
	3.8 ทำระบบสำหรับเลือกซื้อหนังสือลงในตะกร้าสินค้า และ		
	ระบบ Payment		
	3.9 ทำระบบแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งการซื้อหนังสือ		

	3.10 ทำระบบเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ตรวจเช็คสต๊อกหนังสือ และ ดูรายงานเกี่ยวกับยอดขาย		
	3.11 ทำระบบกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานของผู้ใช้สำหรับ Admin		
4. Main Data	4.1 สามารถแสดงข้อมูลจากระบบ ได้ดังนี้	BR-08	Team8
retrieval	- แสดงข้อมูลหนังสือ		
	- แสดงข้อมูลการซื้อสินค้า		
	- แสดงข้อมูลผู้ใช้		
5.feedback	5.1 ผู้ใช้งานสามารถรายงานข้อผิดผลาดหรือสามารถเสนอแนะ	BR-10	Team8
and	ให้กับ Admin		
Reporting	5.2 มีการจัดเก็บข้อเสนอแนะ		

## แผนการทำงาน (Action Plan)

Activity	#1	Aug 2024	#2	Sep 2024	#3	Oct 2024	Remark
1. Website Database		80%		20%		Stable	
Development							
2. Website Front-end		80%		20%		Release	
Design							
3. Registration and		20%		80%			
Recovery System							
4. Main data		20%		80%			
retrieval							
5. feedback and		0%		100%			
Reporting							

#### Remark

- ค่า % คือ ปริมาณงานของแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะรวมกันในแต่ละกิจกรรมได้ 100%
- มีทั้งหมด 3 Mile Stone คือ #1, #2, #3
- Beta Version ที่ MS #3 และ First Stable Release ต้นเดือนตุลาคม 2024

## ระยะเวลาโครงการ

โครงการใช้ระยะเวลา 3 เดือน (สิงหาคม 2567 - ตุลาคม 2567)

#### Framework & Architecture

ในโครงการมีรายละเอียดเรื่องของ Technology และ สถาปัตยกรรมที่ใช้ดังนี้

#### Front-end

- Web Browser

#### Back-End

- Database System
- Database Server
- PHP
- HTML, CSS
- JAVA